

スケジュール

令和6年度

造成設計

令和7年度

基本設計
(建物)

用地取得
(売買契約)

令和8年度

実施設計
(建物)

開発申請
↓
造成工事
↓
完了検査

※造成工事開始前と建築工事
完了後に周辺の建物や構造
物に損傷がないか調査を行
います。

令和9～10年度

建築確認
↓
建築工事
↓
完了検査