

[スケジュール（想定）]

令和8年度

事業損失
調査

4～10月頃

令和9年度

造成工事

12月頃～

令和10年度

建築工事

令和11年度

令和12年度

事業損失
調査

4～10月頃

開園