

(様式1)

6南教学第1368号

令和7年3月11日

文部科学大臣 殿

南国市長 平山 耕三

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の
目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

記

1. 施設整備計画の名称

南国市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和5年度～令和6年度（2年間）

(担当)

南国市教育委員会 学校教育課

高知県南国市大桶甲2301

電話：088-880-6568

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年2月実施

(2) 評価の方法

教育委員会事務局内において、施設整備計画の目標に基づき事後評価を行った。
事後評価の結果については、市のホームページで公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標どおり達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した／達成できなかった

【所見】

(2)新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した／達成できなかった

【所見】

(3)教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した／達成できなかった

【所見】

(4)教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した／達成できなかった

【所見】

日章小学校、長岡小学校ともに2階トイレの洋式化改修工事を行い、衛生的かつ健やかに生活できる教育環境の充実が図れた。

(5)施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した／達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
日章小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R6.7～R6.10	R6.10.16		
長岡小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R6.7～R6.9	R6.9.19		