
造成設計

令和7～9年度

実施設計
（建物）

※説明会は定期的に開催させて
いただきます。

令和6年度

基本設計
（建物）

令和10年度～

用地取得
（売買契約）

開発申請
↓

造成工事
↓

完了検査

建築確認
↓

建築工事
↓

完了検査

※基本・実施設計の業務発注は
用地取得の時期で前後します。


